

## รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ครั้งที่ 1/2551

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

### ผู้มาประชุม

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสุนทร ประทุมทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) | ประธานอนุกรรมการ<br>(แทน)    |
| 2. รองอธิบดี ที่ได้รับมอบหมาย<br>(นายกำธร ตันเจริญ)   | รองประธานอนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 3. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายวิทยา สุขแก้ว)                              | อนุกรรมการ                   |
| 4. ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4<br>(พ.ต.พัทธพล โรจนวิภาค )                         | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 5. ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42<br>(พ.ต.ท.สมนึก เกื้อมา)                                     | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(พ.ต.อ.หญิงอรรณ ปานแก้ว )                       | อนุกรรมการ                   |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15<br>(นายกำธร ตันเจริญ)   | อนุกรรมการ                   |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต 11<br>(นายวรรณะ ทรัพย์มี)                                     | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7<br>(นายไพศาล หะยิสะแม)                         | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5<br>(นายเสวตฉัตร บุญมิ่ง)                   | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสุขุม สุขวิไล)                                    | อนุกรรมการ                   |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 12. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสุพักตร์ จีรวงศ์สวัสดิ์)                     | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 13. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายบุญส่ง รัตนพร)                            | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 14. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช<br>(นายจรัญ ชูนาค)                    | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 15. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสมนึก เหมมณี)                                | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 16. สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ)                        | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายพิสิทธิ์ เชี่ยววิทย์)                 | อนุกรรมการ          |
| 18. ทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายวิรัตน์ จำปา)                          | อนุกรรมการ          |
| 19. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายโชคชัย ภาวะสุวรรณ)  | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 20. หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช<br>(นางสุนทรี หิรัญวรรณ) | อนุกรรมการ          |
| 21. พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสมพร จิระโร)                               | อนุกรรมการ          |
| 22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายไพรัช จันทรา)                 | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 23. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายนิกร นำภานนท์)                              | อนุกรรมการ          |
| 24. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน<br>(นางสาวชมพู่ ชูตินันท์)                | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 25. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นางสาวสิริณัชชา วิวัฒน์ศิริพงศ์)           | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 26. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสุเมธ เม่งช่วย)                           | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 27. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายณันท์ สมบัติยานุชิต)             | อนุกรรมการ<br>(แทน) |

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 28. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นางพิศสุดา กงทอง) | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 29. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นางอุไรวรรณ สุภาแดง)                 | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 30. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร)             | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 31. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสุธารัตน์ สุชาโต)           | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 32. นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช<br>(นางสมภุญย์ สวัสดิ์โกกรา)                    | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 33. นายอำเภอเชียรใหญ่<br>(นายถิรนาท เอสะนาชาดั่ง)                              | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 34. นายอำเภอหัวไทร<br>(ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สุวรรณรัมย์)                        | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 35. นายอำเภอจุฬาภรณ์<br>(นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ )                              | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 36. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ<br>(นายปกรณ์ สัตยวณิช) | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 37. ผู้แทนจังหวัดสงขลา<br>(นายณฤทธิ์ บุญชม)                                    | อนุกรรมการ<br>(แทน)               |
| 38. ผู้แทนจังหวัดพัทลุง<br>(นายประเสริฐ เขียวยอด)                              | อนุกรรมการ                        |
| 39. ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์<br>(ดร.ก้าน จันท์พรหมมา)                       | อนุกรรมการ                        |
| 40. ผอ.กองอำนวยการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง<br>(นายปริญญา สักคะนายก)  | อนุกรรมการ<br>และเลขานุการ        |
| 42. ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายจารึก โสมแก้ว)                   | อนุกรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |
| 43. ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายณรงค์ ศิริกุล)     | อนุกรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |
| 44. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>(นายโชคชัย กะสุวรรณ)       | อนุกรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |

### ผู้ไม่มาประชุม

1. แม่ทัพภาคที่ 4
2. รองแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
5. ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. นายอำเภอปากพนัง
9. นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
10. นายอำเภอร่อนพิบูลย์
11. นายอำเภอลานสกา
12. นายอำเภอพระพรหม

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายปกรณ์       | สัตยวณิช        | รองเลขาธิการ สำนักงาน กปร.                |
| 2. นายโกวิท       | เพ่งวณิช        | ที่ปรึกษา กปร. สำนักงาน กปร.              |
| 3. นางสาวรณมา     | พาศิริ          | สำนักงาน กปร.                             |
| 4. นายหทัย        | วสุนันท์        | สำนักงาน กปร.                             |
| 5. รศ.ดร.ก้าน     | จันทร์พรหมมา    | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                     |
| 6. นางสาวปิ่นเพชร | สกุลส่องบุญศิริ | นักวิจัย                                  |
| 7. ดร.สมศักดิ์    | บรมชนรัตน์      | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  |
| 8. นายธงชัย       | ชูชาติพงษ์      | ผอ.คบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง               |
| 9. นายจำเริญ      | นาคคง           | สถานีพัฒนาที่ดิน                          |
| 10. นายปิยะ       | วันเพ็ญ         | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  |
| 11. นางฐปนี       | ทองบุญ          | ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต |
| 12. นายดินาด      | เพอสะและ        | อบต.เกาะเพชร                              |
| 13. นายอภิวัฒน์   | เพชรสุด         | สนง.อุตสาหกรรมจว.นศ.                      |
| 14. นายชนากร      | รักธรรม         | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5           |
| 15. นางสาวสุมาลี  | ใส่เพี้ย        | สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มอ.                 |
| 16. นายบุญเลิศ    | หนูชูุด         | นายก อบต.รามแก้ว                          |
| 17. นายสมโชค      | ณ นคร           | สนง.เกษตรนครศรีธรรมราช                    |

18. นายณวิชัย	จันทร์แก้ว	รองนายก อบต.เสื่อหึ่ง
19. นางสาวภัศรณีย์	บ้านาญกิจ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ
20. นางสาวอัจฉริย์	มัทนิมาภิโร	สำนักงาน ปจ.นครศรีฯ
21. นางจิต	วงศ์สวัสดิ์	ผู้สื่อข่าว สวท.นศ.
22. นายเทอดศักดิ์	ลักษณะหุด	เจ้าหน้าที่กองอำนวยการโครงการฯ
21. นายศุภชัย	อักษรวงศ์	เจ้าหน้าที่กองอำนวยการโครงการฯ
23. นายสัญญา	ทองธุกิจ	เจ้าหน้าที่กองอำนวยการโครงการฯ
24. นายสุวัฒน์	เข้าคูสิต	เจ้าหน้าที่กองอำนวยการโครงการฯ

**เริ่มประชุม** เวลา 10.00 น.

เนื่องจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดิถภารกิจได้มอบหมายให้ นายสุนทร ประทุมทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** (แทน) ประธานอนุกรรมการ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นายสุนทร ประทุมทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประธานฯ กล่าวรายงานตัว ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2897/2550 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุนทร ประทุมทอง กำกับดูแลการปฏิบัติราชการหน่วยงานตามแผน และโครงการฯ ในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขอบคุณผู้มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 เมษายน 2550

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** (แทน) ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายเลขานุฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ให้ คณะอนุกรรมการแล้ว แต่ไม่มีอนุกรรมการส่งกลับมาแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

**อนุกรรมการและเลขานุการ นายปริญญา สักคะนายก**

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อปี 2550 มีประเด็นการประสานงาน เกี่ยวกับการกำจัดวัชพืช ซึ่งประธานอนุกรรมการคือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ สรุปไว้ในตอนต้นว่า

- คลองขนาดใหญ่ ให้ กรมชลประทานดำเนินการ
- คลองขนาดกลาง ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ ดำเนินการ
- คลองขนาดเล็ก ให้ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ ดำเนินการ

ที่ผ่านมาปี 2550 คลองขนาดใหญ่ โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งมาดูแลแล้ว และฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องการแพร่ระบาดของวัชพืชซึ่งนอกจากผักตบชวาแล้วยังมีผักกระเฉดด้วย ทางกองอำนวยการได้รวบรวมปัญหาต่างๆ เสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา และควบคุมการระบาดของวัชพืชดังกล่าวแล้ว

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานกองอำนวยการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ โดยให้คณะทำงานส่งแผน และผลการดำเนินงานมาให้ฝ่ายเลขารรวบรวมที่กองอำนวยการฯ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ไปยังคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้นำแผนและผลการดำเนินงานมาเสนอแล้ว

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

สรุปว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ ได้มอบภารกิจกันในการประชุมครั้งที่แล้ว ว่าคลองขนาดใหญ่ มอบให้ ผส.ชป.15 รับไปดำเนินการ ส่วนคลองขนาดกลาง มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว และอบจ.พร้อมแล้วที่จะให้การสนับสนุน ส่วนคลองขนาดเล็กการขับเคลื่อนยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะทางอบต.ยังไม่รับทราบภารกิจของคลองขนาดเล็ก

**คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหูด (สรุปรายงานแทน) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช**

ทางท้องถิ่นจังหวัดได้งบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืช โดยได้ดำเนินการช่วงปี 2548-2549 แต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณล่าช้า ทำให้การกำจัดวัชพืชมีปัญหาเพราะมีวัชพืชหนาแน่นเต็มคลอง ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ก็สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จโดย อบต. ในพื้นที่

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ขอให้ทางท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ เริ่มต้นใหม่เพื่อจะได้ขับเคลื่อนไปได้ โดยเชิญ อบต.ในพื้นที่ทั้งหมด 32 อบต. 5 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาประชุมคิดหาแนวทางในการนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ เป็นเจ้าภาพ ส่วนการรวบรวมปัญหาด้านต่าง ๆ ให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ

**คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุด เจ้าหน้าที่กองอำนวยการโครงการฯ**

กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดำเนินการในพื้นที่และ ได้นำส่งแผนและผลการดำเนินงาน มาให้ทางกองอำนวยการโครงการฯ ได้รวบรวม กล่าวโดยสรุปว่าส่วนราชการส่วนใหญ่ ได้ส่งแผนและผลการดำเนินงานมาให้แต่ยังส่งให้ไม่ครบทุกเดือน ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรุณาส่งแผน และผลการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ต่อเนื่องกันทุกเดือนด้วย กองอำนวยการโครงการฯ ได้จัดเก็บในรูปแบบของแผ่น CD และ WebSite : <http://pncenter.com> ทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมแผน และผลการดำเนินงาน ของอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นเล่มใหญ่ แล้วจัดส่งให้ กปร.และคณะอนุกรรมการทั้งหมด เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้า เพื่องานจะได้ขับเคลื่อนไปได้ตลอดเวลา พร้อมกับติดตามงานด้านเอกสารไปด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ ไม่มีเรื่องเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องเพื่อทราบ

**3.1 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม**

โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

**นายโชคชัย คณะสุวรรณ (แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.นศ.**

• นำเสนอเกี่ยวกับการประชุมในรอบปี 2550 ว่ามีการประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ประธานคือรองปลัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเป็นเลขานุการ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนังปี 2550-2555 มี 4 ยุทธศาสตร์ 18 มาตรการ 38 โครงการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพนิเวศลุ่มน้ำปากพนังให้คืนความ สมบูรณ์อย่างมีระบบ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างบูรณาการและ ยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การควบคุมป้องกันปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ

ผลจากการประชุม เนื่องจากงบประมาณ และระยะเวลาไม่เหมาะสม เห็นควรให้ ทบทวนแผนงาน/โครงการ ทั้ง 38 โครงการ และนำมาพิจารณาในครั้งต่อไป

- การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 มีกรมควบคุมมลพิษเป็น ประธานอนุกรรมการ หน่วยงานที่นำโครงการไปทบทวนใหม่ได้นำกลับมา 18 โครงการ มีการเห็นชอบ แผนเร่งด่วนของกรมป่าไม้คือโครงการป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ป่าพรุ โดยกรมป่าไม้ขอ งบประมาณ ไป 2 ล้าน 1 แสน บาท เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คณะอนุกรรมการจะจัดส่งแผนการดำเนินงาน ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทราบ
- ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานชุดนี้มี หน้าที่จัดวางโครงการและจัดทำแผน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 เห็นว่าควรนำแผนที่ คณะกรรมการชุดใหญ่ทำไว้มาเป็นแผนแม่บท โดยกำหนดเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ 2552- 2555
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีการพิจารณาปัญหาเร่งด่วนคือ
  - ปัญหาระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุ เป็นหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
  - ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปากพนัง และคลองสาขา แยกตามที่ทำนุผู้ว่า ได้ สรุปรูปแนวทางไว้
  - ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางน้ำที่ 4

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

แผนงานที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแผนทางยุทธศาสตร์ ในทางปฏิบัติได้จัดทำแล้วหรือยัง

**รศ.ดร.ก้าน จันทน์พรหมมา** ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อเสนอแนะ ในทางปฏิบัติยังไม่ได้ประสานกันอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ได้บูรณา การร่วมกัน ควรจะตั้งหน่วยงานหลักมาเป็นศูนย์ข้อมูล ทำหน้าที่ประสานงานกับกองอำนาจการฯ

**รองเลขาธิการ กปร. (นายปกรณ์ สัตยวณิช)**

สรุปว่า

1. แผนงานเร่งด่วนคืองานพัฒนาป่าไม้และฟื้นฟูนิเวศป่าพรุ งบประมาณได้รับการ อนุมัติแล้ว จำนวน 2.18 ล้านบาท ขอปรับลดเป็นบางรายการเพื่อความเหมาะสม
2. การจัดโครงสร้างองค์กร ต้องการให้กองอำนาจการโครงการฯ เป็นศูนย์กลางของ ข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ทางจังหวัดคงต้องประสานงานกับกองอำนาจการให้มากขึ้น



**อนุกรรมการและเลขานุการ** นายปริญญา สักคะนายก

เพิ่มเติม ในวันที่ 5 มีนาคม 2551 จะมีการลงพื้นที่ไปดูแผนงานที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอ คงได้รับทราบปัญหา และข้อมูลของราษฎรในพื้นที่

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้นำเสนอลงในแผนจังหวัดแล้วหรือยัง

**นายโชคชัย ณะสุวรรณ (แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.นศ.**

แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 แผนยังไม่สมบูรณ์

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ต่อไปทางจังหวัดจะจัดทำแผนเพื่อจะจัดตั้งงบประมาณเอง เป็นงบยุทธศาสตร์เพื่อจะเสริมงบประมาณจาก กปร.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 3.2 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

**นายสุขุม สุขวิสัย** เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

กล่าวรายงานตัว ให้ที่ประชุมทราบ และกับรายงานแผนการพัฒนาที่ผ่านมา กับแผนที่จะดำเนินการในปีต่อไป

แนวคิดในการแบ่งพื้นที่เน้นหนักการพัฒนาเป็น 6 เขต

1. เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า
2. เขตปลูกข้าวเพื่อการบริโภค
3. เขตปลูกปาล์มน้ำมัน
4. เขตปลูกยางพาราและไม้ผล
5. เขตป่าไม้
6. เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

○ งบประมาณปี 2550 ใช้งบประมาณ 105.92 ล้านบาท โดย กรมชลประทานใช้งบ 41.9 ล้านบาทเศษ และกรมพัฒนาที่ดินใช้งบ 39.98 ล้านบาทเศษ

○ งบประมาณปี 2551 ได้รับมา 163.55 ล้านบาท การปรับเปลี่ยนอาชีพเมื่อปี 2549 ใช้งบประมาณไป 332 ล้านบาท พื้นที่ 3700 ไร่ เกษตรกร 3,700 ราย มีเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพเพิ่มจำนวน 812 ราย งบประมาณ 57 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรร ขอให้ทางกรมดำเนินการ ที่สามารถดำเนินการได้ประมาณ 5.77 ล้านบาท มีอยู่ 2 กรมที่ยังไม่ได้แจ้งยอด คือกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง ปี 2552-2556 เป็นแผนแม่บท ตอนนี้อยู่ระหว่างร่างแผน มีจำนวน 1,184 โครงการ งบประมาณ 2,014.74 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 พื้นที่

1. พื้นที่นำร่อง ใช้เวลา 3 ปี คือปี 2552-2554

มีจำนวน 414 โครงการ งบประมาณ 790.3 ล้านบาท

2. พื้นที่ทั่วไป ใช้เวลา 5 ปี คือปี 2552-2556

มีจำนวน 770 โครงการ งบประมาณ 1,224.39 ล้านบาท

งบประมาณอยู่ระหว่างร่างแผน สามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาของกรมการชุดใหญ่ของกระทรวงฯ

**ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ.** (นายณรงค์ ศิริกุล)

การพัฒนาอาชีพเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 เป็นการดำเนินการแบบบูรณาการ แผนที่ดำเนินการในช่วงแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร ส่วนปี 2540-2544 กระทรวงเกษตรได้จัดทำแผนแม่บทฉบับแรกขึ้น และใน ปี 2545-2549 ได้จัดทำแผนแม่บทฉบับที่ 2 แล้วเริ่มมีการประชุมองค์กรชุมชนต่าง ๆ ขึ้นในปี 2549 เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางในการส่งเสริมด้านอาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ในปี 2550 - 2551 เสนอไปเขตเดียว คือเขตปลูกข้าวเพื่อการค้า ได้กำหนด พื้นที่นำร่อง 5 จุด มี 10 ตำบล ดำเนินการมา 2 ปีการพัฒนาจะเน้นเรื่องข้าวเป็นหลัก โดยมีศูนย์ข้าวชุมชน

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ได้สรุปว่าการพัฒนาอาชีพมีการปรับแผนมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ปี 2540-2544 และปี 2545-2549 มีการแบ่งเขตพื้นที่การพัฒนาเป็น 6 เขต โดยความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ แต่แผนในปี 2550-2551 ซึ่งเป็นแผนที่ 3 จะเน้นเรื่องเขตปลูกข้าวเพื่อการค้าเพียงอย่างเดียว โดยกำหนดเป็นพื้นที่นำร่อง กับพื้นที่ทั่วไป เพื่อจะได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการขับเคลื่อนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ เกิดจากไม่มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และตอนนี้รัฐบาลจะเน้นเรื่องการปลูกปาล์มด้วย ถ้ามีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์ม ก็ควรจะเพิ่มผลผลิตปาล์ม ตามนโยบายของรัฐบาล

**ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ.** ( นายณรงค์ ศิริกุล )

เพิ่มเติม อนุกรรมการพัฒนาอาชีพได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมขึ้นมา ตามคำสั่งที่ 02/2550 (ใน ส่วนที่ 3 ของเอกสารประกอบการประชุม) คณะทำงานชุดนี้ทำนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีทั้งภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร สำหรับภาคเกษตรได้มีการประชุมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** (แทน) ประธานอนุกรรมการ

เสนอแนะฝ่ายเลขฯ การตั้งคณะฝ่ายอำนวยการ และคณะทำงานกองอำนวยการฯ ไว้เดิมจำนวน 5 คณะ ซึ่งกับคณะทำงานของอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ 2 คณะทำงาน และคณะทำงานของอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะทำงานที่แต่งตั้งใหม่ คงเหลือเพียงคณะทำงานด้านติดตามประเมินผล และคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการให้ฝ่ายเลขฯ พิจารณานำเสนอในส่วนของการปรับเปลี่ยนคณะทำงานกองอำนวยการ ด้วย

**แรงงานจังหวัดนครศรีฯ** ( นายนิกร นำภานนท์ )

กล่าวถึงการปลูกป่าล้มต้องการให้ฝ่ายเลขฯ ขยายความก้าวหน้าว่าดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง เพราะปริมาณป่าล้มมีไม่เพียงพอกับความ ต้องการและประชาชนก็ให้ความสนใจ

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ** ( นายสุขุม สุขวิสัย )

การปลูกป่าล้มแบ่งออกเป็น 3 วิธีการ

1. การปลูกป่าล้มเพื่อพลังงานทดแทน เป็นนโยบายของรัฐบาล ให้เกษตรกรปลูกป่าล้มโดยใช้เงินทุนจาก ธกส. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2. การปลูกป่าล้มในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตอนนี้ดำเนินการตามแผนแม่บท ซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 5,000 ไร่ มีงบประมาณส่งเสริมการเกษตรปีละ 500 ไร่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
3. การปลูกป่าล้มในสหกรณ์การเกษตร ทั้งในและนอกเขตลุ่มน้ำปากพนัง ใช้เงินเชื่อจากสหกรณ์การเกษตร (ในปีนี้งากำลังกำหนดเป้าหมาย)

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** (แทน) ประธานอนุกรรมการ

กล่าวถึงการปลูกป่าล้มว่าส่วนใหญ่จะเน้นในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และเงินทุนจาก ธกส.เป็นหลัก ได้สอบถามถึงพื้นที่ของการปลูกป่าล้ม

**นายณรงค์ ศิริกุล** ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ.  
พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 5 แสนไร่ ไม่รวมพื้นที่พรุ และสามารถปลูกปาล์มได้  
ประมาณ 2 แสนไร่

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**  
สรุปว่า มีพื้นที่มากพอที่จะสามารถปลูกปาล์มได้

**รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา** ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
กล่าวถึงพื้นที่ว่ามีพื้นที่ในโซนน้ำจืด น้ำเค็ม มีแผนงานให้ความช่วยเหลือ ส่วนพื้นที่  
น้ำกร่อยหายไปไหน มีแผนให้ความช่วยเหลือหรือไม่ เช่นพื้นที่ปลูกไร่จาก

**ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ. (นายณรงค์ ศิริกุล)**  
ไร่จาก เป็นพืชที่ทำรายได้ให้เกษตรกรและเขตน้ำกร่อยก็ยังมีอยู่สองข้างลำคลองซึ่ง  
กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังให้ความสนใจอยู่

**ผู้แทนจังหวัดสงขลา (นายณฤทธิ์ บุญชม)**  
เขตพื้นที่การปลูกปาล์มในจังหวัดสงขลา อยู่ที่อำเภอระโนด เมื่อปี 2549 ได้ลงพื้นที่  
การปลูกปาล์มไป 400 กว่าไร่ โดยกรมพัฒนาที่ดิน และมีแผนในปี 2551 ซึ่งกำลังของงบประมาณจากกรม  
พัฒนาที่ดิน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 3.3 ผลการดำเนินงานโครงการหน่วยความเป็นเลิศลุ่มน้ำปากพนัง

โดย สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(เนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่อง ขอสรุปพร้อมกันในวาระที่ 4.3 )

**รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา** ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
กล่าวถึงปัญหาในการปรับเปลี่ยนอาชีพเกิดจากการขาดสมดุลในระบบนิเวศ ซึ่งข้อมูล  
และเหตุผลเป็นจุดสำคัญที่ใช้ในการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพลิกฟื้นความสมบูรณ์แบ่งปันความพอเพียง จึง  
จำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลความรู้นำไปสู่การพัฒนา ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการในเชิงปฏิบัติการ แต่  
ควรจะมีศูนย์ประสานองค์ความรู้ เชิงวิชาการ เพื่อบูรณาการข้อมูล โดยเริ่มจาก การสังเคราะห์ชุดวิจัย ลำดับ  
ปัญหาต่าง ๆ และนำเข้าสู่โครงการวิจัย

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

สรุปว่าฐานข้อมูลทั้งหมดทางด้านเชิงวิชาการ อยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ทาง

- ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัดทางสังคม
- ตัวชี้วัดทางทรัพยากรธรรมชาติ

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ (นายสุชม สุขวิไลย์)**

เสนอแนะ เกษตรกรไม่ต้องการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตต้องการจะทำนา ซึ่งได้กรุ่นใหม่คงไม่มีหรือมีน้อยมากที่จะทำนา ในอนาคตคงจะหมด

วิธีแก้ ก็คือ ควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำนา โดยให้องค์กรรวมตัวกันปรับกิจกรรมการทำนาใหม่ โดยกิจกรรมใดที่เกษตรกรไม่สามารถทำได้ ก็ให้รวมกลุ่มกันทำโดยภาครัฐจะสนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือ ที่ทันสมัย เชื่อว่าจะสามารถรักษาอู่ข้าว อู่น้ำไว้ได้ ดังพระราชดำริ

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ฝากเรื่องดังกล่าวไว้กับ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา เพื่อคิดหาแนวทางด้วย

**แรงงานจังหวัดนครศรีฯ (นายนิกร นำภานนท์)**

ฝากแนวคิด จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถทำนาได้ปีละ 4 ครั้ง แต่ไม่แน่ใจว่าลุ่มน้ำปากพ่องมีน้ำเพียงพอที่จะทำนาได้มากน้อยเพียงไร

**มติที่ประชุม** รับทราบปัญหา

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อพิจารณา

**4.1 ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการดำเนินงานโครงการย่อย สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพ่อง โดยขอสนับสนุนเงินงบประมาณจาก กปร.**

**คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุด** เจ้าหน้าที่กองอำนวยการ

สืบเนื่องจากแผนแม่บทต่าง ๆ และแผนงานประจำปีที่แปลงจากแผนแม่บท พื้นที่ส่วนใหญ่มีการขอรับการรับการสนับสนุนงบประมาณ 2 แหล่ง คือ แบบ Function และ Area Based แต่มีโครงการบางประเภทที่เป็นโครงการเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการจัดการพื้นที่ให้ทันเวลาตามความต้องการ ก็จะมีแนวทางที่จะขอรับการสนับสนุนจากงบกลางได้ก็ต้องเป็นโครงการหรืองบประมาณที่มีการบูรณาการหลายหน่วยงานมีเป้าประสงค์เดียวกัน และราษฎรต้องมีความพร้อมและมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทาง กปร.ก็สามารถให้การสนับสนุนได้ เพื่อความเหมาะสม และไม่ให้มีการซ้ำซ้อนของโครงการในกลุ่มน้ำปากพนัง จึงขอเสนอโครงการผ่านอนุกรรมการชุดหนึ่งชุดใด ในสามชุด พิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะส่งโครงการให้ กปร.นำไปพิจารณา

**รองเลขาธิการ กปร.** ( นายปกรณ์ สัตยวณิช)

เพิ่มเติม โครงการของกรมป่าไม้ กับโครงการกรมอุทยาน ที่ผ่านคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วและเป็นโครงการเร่งด่วน ก็จะทำให้การสนับสนุน

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** (แทน) ประธานอนุกรรมการ

เสนอแนะ แผนการดำเนินงานทุกแผนต้องรีบส่งตั้งแต่ต้นปี เพราะถ้าเดือน มีนาคม นี้ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณจะถูกส่งกลับทางระบบ GF หมด

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**4.2 โครงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ป่าจาก ต.ขนานนาก**

(เสนอโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง)

**ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง** ( นายธงชัย ชูชาติพงษ์ )

โครงการนี้เป็นโครงการที่ของงบประมาณจาก กปร. คือโครงการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ป่าจาก ต.ขนานนาก จังหวัดนครศรีฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างแนวคันแบ่งเขตน้ำจืด-น้ำเค็ม คือ

- พื้นที่ป่าจาก ต.ขนานนากมี ประมาณ 4,000 ไร่ หลังจากมีการก่อสร้างคันแบ่งเขตน้ำจืด-น้ำเค็มแล้วทำให้แยกพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในพื้นที่น้ำจืด และส่วนที่อยู่ในพื้นที่น้ำเค็ม ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือคือพยายามสร้างพื้นที่น้ำกร่อยให้เกิดขึ้น แต่ก็ถูกน้ำเค็มรุกไล่ตลอดทั้งปี

**แนวทางการให้ความช่วยเหลือ** คือการสร้างท่อระบายน้ำต่าง ๆ ตามแนวคันแบ่งเขตน้ำจืด-น้ำเค็ม เพื่อป้องกันความเค็มที่มีมากเกินไป หลังจากได้สอบถามชาวบ้านถึงปัญหาของป่าจากพบว่า มีเฉพาะช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. เท่านั้นที่น้ำเค็มจัด งบประมาณที่ขอในครั้งนี้อยู่ประมาณ 6.5 ล้านบาท

**รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา** ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

**เพิ่มเติม** โดยภาพรวมเห็นด้วยกับโครงการนี้ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนั้นยึดการปลูกจาก โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนอาชีพ การบริหารจัดการน้ำจึงควรให้สอดคล้องกัน โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเปิด-ปิดเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการ

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

จากต้องการน้ำกร่อย ชาวบ้านมีแนวโน้มจะขยายพื้นที่หรือไม่

**ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนล่าง (นายธงชัย ชูชาติพงษ์)**

**เพิ่มเติม** ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรไม่ต้องการขยายพื้นที่ แต่จะแบ่งพื้นที่เป็น 3 แห่ง

- ตอนบนของประตูระบายน้ำเสื่อหิงจะเป็นพื้นที่น้ำจืด
- ตอนล่างลงมาจะเป็นน้ำเค็ม
- มีพื้นที่น้ำกร่อยส่วนหนึ่ง เป็นป่าจาก

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จะเป็นแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีทั้งความต้องการพื้นที่น้ำจืด ความต้องการพื้นที่น้ำเค็ม และความต้องการพื้นที่น้ำกร่อย ซึ่งต้องใช้อาคารบังคับน้ำอย่างง่ายคือถ้ามีน้ำเค็มปกติก็จะเปิดตามปกติ แต่ถ้ามีน้ำเค็มมากก็จะปิดกั้น รอจนกว่าน้ำทะเลจะลง หรือมีฝนมาเติมให้กลับคืนสู่ภาวะน้ำกร่อย

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

ตอนนี้ จากระาคาแพงมาก

**คุณปิยะ วันเพ็ญ** เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**เพิ่มเติม** การใช้พื้นที่ของตาลจากเป็นเรื่องของปัจจัยของน้ำ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เพราะพื้นที่บริเวณนั้นมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งความต้องการน้ำจืด-น้ำเค็ม และความต้องการน้ำกร่อย ควบคู่กันไป ควรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการช่วยเหลือกันในหลายๆ ฝ่าย

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

การแก้ไขคือการสร้างท่อระบายน้ำ โดยของงบประมาณ

**รองเลขาธิการ กปร.** (นายปกรณ์ ลัตยวณิช)

ข้อเสนอแนะ จากสภาพปัญหาดังกล่าวเห็นด้วย และขอสนับสนุนงบประมาณ ส่วนปัญหาด้านเทคนิคการควบคุมเรื่องน้ำกรมชลประทานสามารถทำได้ ปัญหาด้านระบบนิเวศเกี่ยวกับเรื่องดินขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นควรสนับสนุนโครงการ

**4.3 โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

(เสนอโดย สถาบันทรัพยากรชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

**คุณปิยะ วันเพ็ญ** เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากการที่สถาบันได้ดำเนินการภารกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2548 โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วยการดำเนินงาน 7 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำกร่อย

**กิจกรรมหลัก** - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้

- การจัดการระบบนิเวศป่าจาก

- การจัดการลำคลองและระบบการสูบน้ำ

2. กลุ่มการจัดการน้ำพื้นที่ MD7 และ MD8 ชะอวด-แพรงเมือง

**กิจกรรมหลัก** - การจัดทำข้อตกลงบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงาน

ชลประทานโดยใช้ทักษะการสื่อสารเจรจา และข้อมูลเชิงพื้นที่ประกอบการตัดสินใจ

- การจัดทำโครงการระดับท้องถิ่น เพื่อนำมาตราการไปสู่การ

ปฏิบัติ

3. การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ MC1

**กิจกรรมหลัก** - การบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานชลประทาน

- การจัดการลำคลองและระบบการสูบน้ำพื้นที่ MC1

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน

4. กลุ่มพื้นที่พรุ

**กิจกรรมหลัก** - การพัฒนารูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์กระจุต ผลิตภัณฑ์หอมระเหย

จากใบเสม็ด และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากแป้งสาธุ

- การจัดการระบบนิเวศป่าพรุ

- การบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศพรุ

5. พื้นที่การจัดการลำคลองและวัชพืชน้ำ



- กิจกรรมหลัก
- การบริหารจัดการลำคลองที่มีฝักตบชวาและวัชพืชน้ำ
  - การนำฝักตบชวาและพืชน้ำไปใช้ประโยชน์
  - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้

6. พื้นที่บริเวณ ปตร.อุทกวิทยาประสิทธิ

- กิจกรรมหลัก
- การบริหารจัดการพื้นที่ประกอบอาชีพประมง
  - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของชาวประมง

7. พื้นที่ชายฝั่ง โชนน้ำเค็ม/อ่าวปากพนัง

- กิจกรรมหลัก
- การจัดการพื้นที่ประกอบอาชีพประมง
  - การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
  - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้

การเสริมหน่วยงานท้องถิ่นเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานกลุ่มน้ำของ อบต. ท้องถิ่น และชุมชน โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและรายได้ ในพื้นที่น้ำกร่อย มีการจัดการน้ำและการเพิ่มมูลค่าที่สำคัญจะดูแลระบบนิเวศป่าจากได้อย่างไรบทบาทสำคัญอยู่ที่ท้องถิ่น

ดร.สมศักดิ์ บรมธนรัตน์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพิ่มเติม

- สถาบันทรัพยากรชายฝั่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่น และผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับท้องถิ่น โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ และอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

- การทำงานร่วมกับภาครัฐ ในปี 2551 การใช้ อบต. เป็นฐานเครื่องมือในการบูรณาการ วิธีการคือทำอย่างไรให้ อบต. สามารถดำเนินงานภารกิจในพื้นที่อย่างเข้มข้นและตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องเป็นแกนหลักในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

แนวโน้ม อีก 10 ปี ข้างหน้า ท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าของเรื่องในการบริหารดำเนินการ ส่วนข้าราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลางจะเป็นเพียงผู้เข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ

ได้สอบถามฝ่ายเลขานุการว่า อบต. ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มน้ำปากพนังอย่างไรบ้าง

**อนุกรรมการและเลขานุการ** นายปริญญา ลักคะนายก

อบต. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ มีการรับทราบข้อมูลปัญหาของพื้นที่ การให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยทางกองอำนวยการโครงการฯ ได้จัดมุมประชาสัมพันธ์ และผู้รับเรื่องไว้ ณ ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

**นายณรงค์ ศิริภู** ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ.

**ข้อเสนอแนะ** การทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องจากในส่วนของอบจ. มีแผนปฏิบัติการซึ่งเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ.เป็นคณะกรรมการในชุดนี้ด้วย จากการประชุมมีผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมได้ยกประเด็นมาว่า งบประมาณของท้องถิ่น โดยเฉพาะอบจ. ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพค่อนข้างน้อย และในที่ประชุมก็ได้ปรึกษากัน โดยทางเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ. ได้เสนอว่าควรจะมีเวทีพูดคุยระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ทำเรื่องการพัฒนาอาชีพอยู่ในขณะนั้น ท่านนายกวิฑูรย์ก็เห็นด้วย ได้มีขับเคลื่อนโดยการ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในวันที่ 28 – 29 ก.พ. 51 ที่อำเภอลานสกา โดยท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับประโยชน์กันหลายหน่วยงาน ในภาคเกษตรจะใช้เกษตรอำเภอประสานงานระดับอำเภอ และระดับจังหวัดใช้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นตัวประสาน ซึ่งในท้องถิ่นปัญหา คือขาดบุคลากรและนักวิชาการ ซึ่งทาง อบต.ก็ส่งเสริมงบประมาณไปแล้ว แต่ขาดคนติดตามงาน ทางเกษตรและสหกรณ์ จว.นศ. ก็รับที่จะดูแลให้ ส่วนนอกภาคเกษตร ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ โดยได้ประสานกับกองแผนงานของ อบจ.แล้ว

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

**ข้อคิดเห็น** เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ และเพื่อความต่อเนื่อง และยั่งยืนของโครงการขอให้ ม. สงขลานครินทร์ โดยอาจารย์สมศักดิ์ ฯ ให้เสนอแผนงานโครงการฯ นี้มา โดยผ่านคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานชุดนี้ แล้ว นำมติที่ประชุมไปประสานงาน กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะบางเรื่องท้องถิ่นอาจให้การสนับสนุนหรือทำร่วมกันได้

**รองเลขาธิการ กปร. ( นายปกรณ์ ลัดยวณิช )**

**ข้อเสนอแนะ** เพื่อให้เข้าระบบสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมีคณะทำงานชุดเล็ก ประมาณ 3-4 หน่วยงาน เข้ามาถนัดถื่นรองข้อเสนอแผนงานในแต่ละโซนของ ม.สงขลานครินทร์ ก่อนเพื่อความเหมาะสม และนำข้อยุติที่ได้ไปพิจารณาร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อีกครั้ง ส่วนเรื่องงบประมาณ สามารถใช้งบ Function ของจังหวัด หรือ งบประมาณจาก กปร. และ งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ก็ได้เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เพราะปัญหาเกิดจาก ความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณที่จัดให้กับ อบต. ตอนนี้

รัฐบาลได้มอบหมายงานให้ อบต.ดำเนินการหลายอย่าง เช่น สาธารณสุข การศึกษาด้านต่าง ๆ ฯลฯ แต่ยังคงขาดความพร้อมของบุคลากร

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** (แทน) ประธานอนุกรรมการ

ฝากให้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยพิจารณาความเหมาะสมด้วย และอย่าลืมใส่สมาชิกสภาผู้แทนด้วยเพราะ สามารถเสนอของบประมาณส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพราะมีงานวิจัยในพื้นที่อยู่มาก

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นควรตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมาวางกรอบ และพิจารณากลับกรองแผนงานที่เสนอผ่านอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน และให้ ม.สงขลานครินทร์ ทบทวนโครงการโดยเร่งประสานกลับกรองกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง

**4.4 โครงการประชาสัมพันธ์**

(เสนอโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)

**นางอุไรวรรณ สุภาแดง** (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีฯ

**แผนประชาสัมพันธ์ ระดับพื้นฐาน**

1. การให้ความรู้ในรายการวิทยุกระจายเสียง
2. การผลิตสารคดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน
3. การเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดประกวดภาพถ่าย / วาดภาพ / สุนทรพจน์ / เรียงความ
5. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จะนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จัดกิจกรรมแบบ ชิ่ง ฉาบ ทัวร์

**กิจกรรมที่ 1-3** ใช้งบปกติ

**กิจกรรมที่ 4-5** จะขอขบสนับสนุน ประมาณ 120,000 บาท

**นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต** เจ้าหน้าที่กองอำนวยการโครงการฯ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯ ได้ เสนอโครงการที่กองอำนวยการฯแล้ว และหากไม่มีโครงการ/งบประมาณเพิ่ม สามารถใช้งบประมาณร่วมกับกองอำนวยการฯได้เลย

**รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ**

โครงการของประชาสัมพันธจังหวัดให้ใช้งบประมาณของจังหวัดได้

**มติที่ประชุม**

รับทราบ และให้โครงการประชาสัมพันธเสนอขอใช้งบประมาณของจังหวัด

**ระเบียบวาระที่ 5**

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**5.1 คณะ กปร. ประชุม/ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**รองเลขาธิการ กปร. (นายปกรณ์ สัตยวณิช)**

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในเรื่อง การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และดินเค็มนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องบูรณาการอย่างจริงจัง ซึ่งต่อมา ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ ได้จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริดังกล่าว โดยสรุปว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการและควรแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อร่วมกันทำงานสนองพระราชดำริโดยเร่งด่วน

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มขึ้น โดยให้กรมพัฒนา ที่ดินเป็นฝ่ายเลขานุการเนื่องจากสามารถนำความรู้ในเรื่อง “แก้งดิน” เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิภพทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส มาดำเนินการได้เลยและหน่วยงาน อื่น ๆ เป็นฝ่ายสนับสนุนซึ่งคณะทำงานชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางเป้าหมาย และพื้นที่ ดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ 2551 ทั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นชอบจะให้กองอำนวยการฯ จัดทำร่างคำสั่ง คณะทำงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามจัดประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานต่อไป

สำหรับแนวทางในการดำเนินการ อาจทำโดยการกำหนดพื้นที่เพื่อทำการศึกษา ทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บ้านเนินขมม้ง มีพื้นที่กรมชลประทานเข้าไปจัดระบบน้ำ และ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปพัฒนาแล้วเป็นพื้นที่หนึ่งที่ควรพิจารณาโดยให้ราษฎร เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ตั้งแต่แรก

**นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต** เจ้าหน้าที่กองอำนวยการโครงการฯ

**แผนการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มีหลัก ๆ อยู่ 2 ทาง คือ**

1. แผนการใช้งบปกติของหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการพัฒนาแบบปกติ
2. แผนเร่งรัดการพัฒนา เนื่องจาก เป็นพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบ และต้องการความ

ช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะ ซึ่งจะมีการจัดทำ แผนแม่บทโดยจะมีอนุกรรมการหลัก ๆ มี 2 อนุกรรมการ คือ อนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กับอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ ซึ่งอยู่ในช่วงการพิจารณาแผนแม่บทหลัก ใน

ส่วนของอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน จะใช้แผนแม่บทจากอนุกรรมการทั้ง 2 มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยราชการส่วนภูมิภาค และ อนุกรรมการชุดนี้ต้องช่วยกันประสานงาน ผลักดันให้สามารถดำเนินการไปได้บรรลุเป้าหมาย และช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดผู้สั่งการเฉพาะ หรือผู้มีอำนาจในการบูรณาการของหน่วยงาน

กองอำนาจการฯ เป็นศูนย์กลางที่จะรับประสานงานหรือถ่ายทอดการดำเนินงานของแต่ละอนุกรรมการ มีบทบาทหลักในการประสานบูรณาการ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ข่างสาร และอื่น ๆ เช่น ระบบเครือข่าย ห้องทำงาน ห้องประชุม ให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อสามารถดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

**อนุกรรมการและเลขานุการ** นายปริญญา สักคะนายก

เพิ่มเติม

○ กองอำนาจการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ต่าง ๆ ทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

○ กองอำนาจการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์อำนาจการประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จะมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน และคณะทำงานอีกครั้ง

**มติที่ประชุม**

รับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

**ปิดการประชุม เวลา 12.40 น.**



(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)

นายช่างชลประทาน 7

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายปริญญา สักคะนายก)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้อำนวยการกองอำนาจการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ