

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง**  
**อันเนื่องมาจากพระราชดำริ**  
**ครั้งที่ 3/2553**  
**วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.00 น.**  
**ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

---

**ผู้มาประชุม**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายธีระ มินทราศักดิ์)                  | ประธานอนุกรรมการ             |
| 2. รองแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้รับมอบหมาย<br>(พ.อ.พงษ์เทพ ประกอบสุขราษฎร์)         | รองประธานอนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 3. รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้รับมอบหมาย<br>(นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์)        | รองประธานอนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 4. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ<br>(นายละม้าย เสนขวิญแก้ว)              | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 5. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4<br>(พ.อ.พงษ์เทพ ประกอบสุขราษฎร์)          | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 6. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42<br>(ร.ต.อ.ก้องพงศ์ ทองสุข)               | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 7. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง)      | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15<br>(นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี)                  | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต 11<br>(นายชุมพล คงอินทร์)                    | อนุกรรมการ                   |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7<br>(นางฐาปนีย์ ทองบุญ)       | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5<br>(นายอร่าม ศรีปรารักษ์) | อนุกรรมการ<br>(แทน)          |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 12. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12<br>(นายขรรชง เลขชาติวัตร)        | อนุกรรมการ          |
| 13. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2<br>(นายสมชาย แก้วเอี่ยม)  | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 14. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นางสาวรัชต์ คณะทอง)                 | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 15. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายสุขุม สุขวิไล)                    | อนุกรรมการ          |
| 16. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ)                  | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 17. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายบุญส่ง รัตนพร)                          | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 18. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช<br>(นายขรรชง โกศลกาญจน์)            | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 19. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายวินัย ขวัญแก้ว)                            | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 20. สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายทรงชัย เมนะสูตร)                          | อนุกรรมการ          |
| 21. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายวรชาติ ศรีเปารยะ)                   | อนุกรรมการ          |
| 22. สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช<br>(นางดวงพร ธารานตร)         | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 23. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นางสาววรรณ งามะไชยเวช)                       | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 24. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายจิระศักดิ์ ฤทธิเดช)         | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีฯ เขต 3<br>(นายอรุณ ศรีวรรณชาติ) | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 26. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายบุญกุล เพชรธนะ)                | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 26. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายเดมิย์ สังข์แก้ว)                     | อนุกรรมการ          |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 27. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายมณเฑียร หัตถ์นันท์)                | อนุกรรมการ          |
| 28. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายทวีศักดิ์ รอดแก้ว)  | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 29. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายวิจิต เพชรยอด)                         | อนุกรรมการ          |
| 30. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายรุจาธิศย์ สุชาโต)                     | อนุกรรมการ          |
| 31. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ<br>(นายรุจาธิศย์ สุชาโต)                      | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 32. นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช<br>(นายสุรสิทธิ์ ฦ นคร)                              | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 33. นายอำเภอปากพนัง<br>(นายวิศาล เพชรคง)  | อนุกรรมการ          |
| 34. นายอำเภอเชียรใหญ่<br>(นายธีรารัง เขมะรัตน์)                                     | อนุกรรมการ          |
| 35. นายอำเภอหัวไทร<br>(นายทินกร มุสิกวัตร)  | อนุกรรมการ          |
| 36. นายอำเภอชะอวด<br>(นายไพศาล บุญล้อม)   | อนุกรรมการ          |
| 37. นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ<br>(นายรัชชัย แท้เที่ยง)                                | อนุกรรมการ          |
| 38. นายอำเภอร่อนพิบูลย์<br>(นางสาวจินตนา ราชุกิมล)                                  | อนุกรรมการ<br>(แทน) |
| 39. นายอำเภอจุฬาภรณ์<br>(นายอนวัตร สุภศรี)  | อนุกรรมการ          |
| 40. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ<br>(นายโกวิทย์ เฟ่งวานิชย์) | อนุกรรมการ          |
| 41. ผู้แทนจังหวัดสงขลา<br>(นางสุรีย์พรรณิ ฦ สงขลา)                                  | อนุกรรมการ          |
| 42. ผู้แทนจังหวัดพัทลุง<br>(นางอุไร อินนุรักษ์)                                     | อนุกรรมการ          |

- |  |   |
|--|---|
| 43. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช<br>(นายพีระพล รัตนะ)                      | อนุกรรมการ                              |
| 44. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช<br>(นางสาวลลภณี วัตถุ)               | อนุกรรมการ<br>(แทน)                     |
| 45. ผอ.ศูนย์อำนาจการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ<br>(นายปริญญา สักคะนายก) | อนุกรรมการ<br>และเลขานุการ              |
| 46. ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ)  | อนุกรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ       |
| 47. ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช<br>(นางสมพิศ คำราศ)                           | (แทน) อนุกรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ |
| 48. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>(นายโชคชัย คณะสุวรรณ)            | อนุกรรมการ<br>และผู้ช่วยเลขานุการ       |

#### ผู้ไม่มาประชุม

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ
2. ผอ. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ
3. การค้าภายในจังหวัดนครศรีฯ
4. แรงงานจังหวัดนครศรีฯ
5. ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีฯ
6. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีฯ
7. พัฒนาการจังหวัดนครศรีฯ
8. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ
9. นายอำเภอลานสกา
10. นายอำเภอพระพรหม
11. ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนครศรีฯ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายโกวิทย์   | เฟ่งวานิชย์ | รองเลขาธิการ กปร.                              |
| 2. นายสิงหนังค์ | รัชนิพนธ์   | ผอ.กลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้ สนง. กปร |
| 3. นายจรชัย     | ฤทธิวงศ์    | เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.                       |
| 4. นายสุมิตร    | พิทักษ์ธรรม | ผอ.โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง        |
| 5. นายธีรชาติ   | สังคะ       | ผอ.โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน          |
| 6. นางศศิธรุณ   | นวกวงษ์     | เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ                      |

7. นางสาวธารรัตน์ โปธิศรี	คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
8. นายเสวตฉัตร บุญมิ่ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
9. นางสาวมาทินี จิงจะดี	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีฯ
10. นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีฯ
11. นายกมล อาศิริเมธี	เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
12. นางสาวสุวรรณ สร้อยเถียร	เกษตรอำเภอจุฬาภรณ์
13. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงมณี	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ
14. นายเอกลักษณ์ มือเรียง	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ
15. นายไพบุลย์ เปรียบมิ่ง	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
16. นางสาวปิ่นเพชร สกุลส่องบุญศิริ	สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. นายปิยวัฒน์ สุขนธ์	กรมอุทยานฯ
18. นายปิยะ วันเพ็ญ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19. นายเสริมพันธ์ กิ่งสนั่นท์	ชมรมรักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง
20. นางนวพร อักษรทอง	ชมรมรักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง
21. นางศุกลักษณ์ ยังบรรเทา	ชมรมรักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง
22. นางสาวรัชฎา คชแสงรัตน์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23. นายสุริยา ทองแก้วจันทร์	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีฯ
24. นายเสถียร พระประสิทธิ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีฯ
25. นายมุสา เม็ง	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ
26. นายสมโชค หลักหาญ	โครงการส่งน้ำฯ ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง
27. นายสาขานุวัฒน์ ไหมแก้ว	นักวิชาการสัตวบาล
28. นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุด	หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อำนวยการฯ
29. นายศุภชัย อักษรวงศ์	หัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อำนวยการฯ

**เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.**

**ระเบียบวาระที่ 1** ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

กล่าวต้อนรับรองเลขาธิการ กปร. และคณะที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริว่าควรต้องมีการดูแลกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 2**

รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการประสานการดำเนินงานครั้งที่ 2/2553  
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553

**ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ**

นายปริญญา สักคะนายก

ฝ่ายเลขานุฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ให้  
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรอง  
รายงานการประชุม

**มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 8 มิถุนายน 2553

**ระเบียบวาระที่ 3**

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

3.1 การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในการขุดลอกร่องน้ำปากพั้งและในอ่าวปากพั้ง  
(โดยนายอำเภอปากพั้ง 5 นาที)

**นายอำเภอปากพั้ง**

นายวิศาล เพชรคง

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการขุดลอกร่องน้ำปากพั้งและในอ่าวปากพั้ง ได้มี  
ข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าผู้ที่ประกอบกิจการด้านการประมงในพื้นที่หากต้องการจับปลาขอให้แจ้งให้ทราบ  
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อจะได้มีการปรับพื้นที่หรือทำการรื้อถอนโพงพางได้ทันเวลา

**มติที่ประชุม**

รับทราบ ถือปฏิบัติ และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

3.2 แนวทางการจัดการตะกอนดินจากการขุดลอกร่องน้ำ  
(โดยกรมควบคุมมลพิษ 5 นาที)

**กรมควบคุมมลพิษ**

เกี่ยวกับแนวทางการจัดการตะกอนดินจากการขุดลอกร่องน้ำ สืบเนื่องจากการประชุม  
คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงาน โครงการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ได้มอบหมาย  
ให้ให้กรมควบคุมมลพิษ พิจารณาศึกษาวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาตะกอนดินในการขุดลอกร่องน้ำใน  
อ่าวปากพั้ง และคลองสาขา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์  
เบื้องต้นในการขุดลอกดินตะกอนอ่าวปากพั้งและคลองสาขา และคำแนะนำประกอบหลักเกณฑ์สำหรับการ  
ขุดลอกรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ

**เกณฑ์ปฏิบัติในการขุดลอกตะกอนดิน**

1. การขออนุญาตในการขุดลอกอย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมเจ้าท่า

2. ต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบจากการขุดลอกและการทิ้งดินตะกอน เช่น การฟุ้งกระจายของดินตะกอนในแหล่งน้ำ ผลกระทบต่อสัตว์น้ำ พืชน้ำและระบบนิเวศในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากการขุดลอก การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ การพังทลายของตลิ่ง สิ่งก่อสร้างหรือบริเวณข้างเคียง
3. ต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบจากการทิ้งดินตะกอนจากการขุดในจุดทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการชะล้างของดินตะกอนกลับสู่แหล่งน้ำ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่นำตะกอนไปทิ้ง
4. ต้องนำตะกอนที่ขุดลอกได้ไปทิ้งในบริเวณที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ต้องดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

#### เกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาดำเนินการขุดลอกดินตะกอน

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาดำเนินการขุดลอกตะกอนเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดสินใจว่าดินตะกอนในบริเวณดังกล่าวสามารถขุดลอกขึ้นมาโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยแบ่งหลักเกณฑ์ออกเป็น 2 ส่วน ตามวิธีการปฏิบัติงานในการขุดลอกตะกอนดิน เนื่องจากการขุดลอกดินตะกอนมีวิธีปฏิบัติหลายวิธีแตกต่างกันไป โดยการขุดลอกร่องน้ำขนาดเล็ก (ร่องน้ำที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เมตร) จะใช้รถขุดตักดินแทนเรือขุดเนื่องจากเรือขุดไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ แต่จะมีการทิ้งดินตะกอนที่ขุดได้แตกต่างกันไป โดยมีทั้งการนำดินไปกองบนฝั่ง (กรณีจุดทิ้งดินอยู่ริมที่แขวนรถขุดสามารถทิ้งดินได้) และการนำดินตะกอนใส่เรือและนำไปทิ้งนอกร่องน้ำ

#### ข้อคิดเห็น

- เมื่อมีการขุดลอกเกิดขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่มีการทำนาทุ่ง ตะกอนดินที่จะนำไปทิ้งน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะอำเภอปากพนังเป็นพื้นที่ลุ่ม

#### ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ

สรุปว่าจะทำการขุดลอกได้หรือไม่ เพราะกรมควบคุมมลพิษบอกให้ทำการทดสอบใหม่

#### กรมควบคุมมลพิษ

ประเด็นที่กรมควบคุมมลพิษได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการนั้น อาจจะมีชาวบ้านไม่สบายใจว่าขุดลอกแล้วนำไปทิ้งแล้วจะเกิดผลกระทบหรือไม่ นั่นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นการขุดลอกร่องน้ำปกติ

#### ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ

ดินที่ได้จากการขุดลอกนั้นมีมลพิษหรือไม่ หากนำไปทิ้งทะเลแล้วจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่อย่างไร

### ตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ นางสาวศศิธร นวกวงษ์

ชี้แจง กรมควบคุมมลพิษยังไม่มีผลในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับดินตะกอนที่ขุดขึ้นมานั้นมีเกณฑ์เป็นพิษหรือไม่ สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าแจ้งว่าจะนำตะกอนดินดังกล่าวไปทิ้งในทะเลลึก แต่เนื่องจากได้มีการศึกษาว่าจะมีสารอะไรหรือไม่ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำหรือตะกอนดินในทะเล ดังนั้นทางกรมควบคุมมลพิษได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรนำตะกอนดินนั้นมากองวางในพื้นที่ด้านบนก่อนรอนกว่าผลการศึกษาออกมาว่าสามารถจะนำดินดังกล่าวไปทิ้งทะเลได้หรือไม่

ขณะนี้ จากการศึกษา สํารวจ และเก็บตัวอย่าง ในเรื่องของโลหะหนัก และความเป็นพิษของตะกอนดิน กรมควบคุมมลพิษ กำลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุและเป็นงบประมาณในปี 2554

### ผู้เข้าร่วมประชุม

(เพิ่มเติม) ในร่อนน้ำปากพนังอย่าขุดให้กว้างมากนักเพราะสารโฟเลตจะดำทำให้เกิดตะกอนสูง

มติที่ประชุม รับทราบและให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการศึกษาความเป็นพิษของตะกอนให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรมเจ้าท่าและกรมชลประทานในการดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน

### 3.3 แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าและการบุกรุกป่าพรุ

(โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 5นาท)

นายอร่าม ศรีปรารงค์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและการบุกรุกป่าพรุทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและการบุกรุกป่าพรุตามมติคณะรรมต. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มี 4 ประเด็นดังนี้

1. หยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุและดับไฟป่า ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ 7 ชุด และสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ได้ได้ ส่วนไฟป่าสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดี
2. มอบผู้ว่าฯ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแก้ไขปัญหาและการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุควนเค็ง โดยตรวจสอบการถือครองพื้นที่ป่าพรุของราษฎรที่มีการอ้างเอกสารสิทธิว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ได้มีคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่แล้วจำนวน 5 ชุด ได้จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการแล้ว
3. การดำเนินการตามกฎหมาย ได้มีการจับกุมคดีมา 5 คดี
4. มอบหมายให้กรมอุทยานฯ รื้อฟื้นระบบชลประทานเนื่องจากเป็นแนวทางในการผันน้ำและปรับระดับน้ำของป่าพรุให้เป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นไปตามธรรมชาติอันจะเป็นการแก้ไขไฟป่าอย่างยั่งยืน



จากการประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 53 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ประสานกับสำนักชลประทานที่ 15 จัดทำโครงการคั่นกั้นน้ำ เนื่องจากพื้นที่นี้ได้เปลี่ยนไปควรทำการศึกษาใหม่ และแก้ปัญหาระยะสั้นไปก่อน

**รองเลขาธิการ กปร.** นายโกวิท เพ่งพาณิชย์

โครงการดังกล่าวควรมีการเร่งรัดการดำเนินการ สำนักงาน กปร.พร้อมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งแผนงานน่าจะสอดคล้องกับแผนปี 2554 ที่จะเสนอในวาระที่ 5 นั้น การบูรณาการยังไม่ดีเท่าที่ควร หลังจากการประชุมวันนี้แล้ว สำนักงาน กปร. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูในแผนที่กรมชลฯ ได้สำรวจออกแบบไว้แล้วว่าจะบูรณาการในส่วนไหนอย่างไร

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

เห็นควรให้มีการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อจะได้ของงบประมาณต่อไป

**ผอ.สำนักชลประทานที่ 15** นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์

เกี่ยวกับป่าพรุควนเคร็ง สืบเนื่องจากได้ทำคั่นร่วมกับจังหวัดและดำเนินการตามผลการศึกษา จากการดูพื้นที่ยังขาดความสมบูรณ์จึงได้ทำแผนเพื่อทำการขุดลอกใหม่ และเมื่อผลการศึกษาออกมาแล้วจะได้ทราบว่าป่าพรุควนเคร็งควรจะทำอย่างไรต่อไป ส่วนในระยะเร่งด่วนควรดำเนินการตามที่กรมอุทยานเสนอว่าควรจะทำฝาย เพราะปีที่ผ่านมาได้ผลดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมและควรมีการนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยด้วยโดยกรมชลประทานพร้อมจะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแต่จะต้องขอรับสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากจังหวัด อบจ. อบต. หรือ สำนักงาน กปร.

สรุปว่า ในระยะสั้นควรดำเนินการต่อไป ส่วนในระยะยาวควรทำการศึกษาต่อ

**ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12** นายขรรชง เลขาวิจิตร

- กล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าในบริเวณป่าพรุ มีการบุกรุกมากขึ้นและได้ดำเนินคดีไปแล้วหลายคดีทางสำนักป่าไม้ที่ 12 ต้องการให้ท่านประธานช่วยเร่งรัดในการสอบสวนในคดีอาญา ส่วนในคดีแพ่งกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

- เกี่ยวกับการรื้อถอนตามมาตรา 25 เป็นการบุกรุกพื้นที่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ  
- การตรวจเอกสารสิทธิในที่ดิน ทางอำเภอได้มีการประชุมแล้วปัญหาที่พบคือขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านภาพถ่ายและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ หากเป็นไปได้อยากให้ท่านประธานเรียกคณะกรรมการทุกชุดประชุมเพื่อวางแผนในการทำงานให้สอดคล้องกันทุกอำเภอ

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

- ขอให้ผู้บังคับการติดตามเรื่องคดี และรายงานให้ทราบด้วย
- การสำรวจใน 5 อำเภอ คณะกรรมการแต่ละชุดก็จะแตกต่างกัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นเลขฯ ก็ควรจะ ทำหน้าที่รวบรวมประเด็นต่างๆ เพื่อรายงานอีกครั้ง

**นายอำเภอเชียรใหญ่** นายธารง เขมระรัตน์

จากการดำเนินการหาวิธีตรวจสอบทางอำเภอเชียรใหญ่ได้เสนอมา 300 กว่าราย คณะทำงานในระดับอำเภอไม่มีเวลาในการไปตรวจสอบ และได้มีการตกลงกันว่าทำงานกันอย่างไร ต้องมีการตั้งคณะทำงานเป็นชุดๆ ในแต่ละแปลงต้องใช้เวลาและใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งยังไม่มียงบประมาณ

ขอให้ท่านประธานฯ จัดหาบุคลากรมาเพิ่ม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือทรัพยากรเข้ามาอยู่ในชุดคณะทำงานด้วย หากมีบุคลากรน้อยการทำงานก็จะยากลำบาก

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

การตั้งคณะทำงานโดยมีนายอำเภอ เป็นประธานประกอบด้วยคณะกรรมการหลายฝ่าย อยู่แล้ว หากเป็นของ หน่วยงานใดก็มอบหน่วยงานนั้นเป็นเลขฯ เพราะมีการตรวจสอบกันอยู่แล้ว

**รองเลขาธิการ กปร.** นายโกวิทช์ เฟ่งวานิชย์

เกี่ยวกับข้อกฎหมายคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ กรมอุทยานฯ น่าจะเข้าใจดี ในส่วนของ การควบคุมระบบน้ำ

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

ในจำนวน 4 ประเด็นดังกล่าว ประเด็นที่ 2 และ 3 จะทำอย่างไร

- มอบท่านนายอำเภอเรียกประชุมแต่ละอำเภอ และให้ฝ่ายเลขฯรวบรวมเพื่อรายงาน
- การดำเนินคดี ให้เร่งรัดดำเนินคดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
- การบุกรุก โดยทำหนังสือเอกสารสิทธิปลอมมีจริงหรือไม่

**ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีฯ**

เกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าพรุได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วพบว่า

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มอบ หัวหน้าเขตห้ามล่าฯ เป็นเลขฯ
- พื้นที่ป่าสงวน มอบหัวหน้าหน่วยป้องกันของกรมป่าไม้เป็นเลขฯ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อลือ มอบหัวหน้าเขตห้ามล่าฯ เป็นเลขฯ

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

- มอบนายอำเภอรายงานและช่วยกำกับดูแลความเรียบร้อย
- ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

**นายอำเภอปากพนัง** นายวิศาล เพชรคง

สาเหตุที่มีการตรวจสอบเพราะสำนักพัฒนาที่ดินไปส่งเสริมการปลูกปาล์มในพื้นที่ป่าพรุ ที่มีหนังสือ นส.3 สค.1 ฯลฯ ซึ่งชาวบ้านยืนยันเพื่อให้ทำการตรวจสอบเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือไม่

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

ให้ทำการตรวจสอบให้แน่ชัด

**ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีฯ** นายวรชาติ ศรีเปารยะ

- เมื่อมีการขอให้ตรวจสอบ สพก. ไม่มีปัญหา เพราะพื้นที่ในป่าเสื่อมโทรมไม่มีปัญหาแต่พื้นที่ในป่าเสม็ดจะมีปัญหา
- การตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศสามารถช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงได้
- สค.1 จะมีปัญหามากเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ไม่ชัดเจน

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

ควรจะทำการตรวจสอบและประสานกันให้ชัดเจนก่อนจะทำอะไรในที่ดินดังกล่าว

**ที่ดินจังหวัดนครศรีฯ** (แทน) นายมณฑิร

เกี่ยวกับป่าพรุควนเค็งขอให้คณะกรรมการออกไปตรวจสอบและรายงานให้ทราบเพื่อจะได้เพิกถอน

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

อยากให้มีการประสานกันในรายละเอียดอีกครั้งในการแก้ปัญหา

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ**

**เพิ่มเติม** การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ตามที่ทางจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์ไปที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับฝนหลวงในจังหวัดนครศรีฯ นั้นมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ

1. เติมน้ำในแหล่งน้ำที่เกิดความแห้งแล้งในจังหวัด

## 2. เพื่อดับไฟไหม้ในป่าพรุ

มีการดำเนินการมาแล้ว 2 ช่วง ในช่วงหลังเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา และกำลังปฏิบัติการอยู่จนกว่าไฟจะดับ

เกี่ยวกับไฟป่ามีการตั้งโจทย์คิดว่าเกิดจากการเสียดสีของต้นไม้ กิ่งไม้ในช่วงฤดูแล้ง แต่ในป่าพรุคงไม่มี คงจะเป็นคนจุดมากกว่า จะได้แก้ปัญหาก็ตรงจุด

### ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ

มอบให้นายอำเภอทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ใหม่ให้ชัดเจน

### ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีฯ

ไม่เสียดที่เค็มโตมาเป็นป่าพรุหรือไม่

### ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ

อยากให้ทุกฝ่ายทำการศึกษา และแก้ไขปัญหาตามมติ ครม.

### มติที่ประชุม

รับทราบ ถ้อยปฏิบัติ และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 คำสั่ง คณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ 3/2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เรื่องปรับปรุงองค์การบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 7 นาที่)

### ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ นายปริญญา สักคะนายก

ตามที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการฯ ได้มีคำสั่งที่ 02/2550 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 เรื่องการปรับปรุงองค์การบริหารงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานโครงการฯ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ ที่ 02/2550 และปรับปรุงองค์การบริหารโครงการฯ ดังนี้

#### 1. คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ประธานอนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ

(มีจำนวน 22 องค์ประกอบ)

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
(มีจำนวน 30 องค์ประกอบ)
3. คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ เป็น ประธานอนุกรรมการ  
ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
(มีจำนวน 62 องค์ประกอบ)
4. ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

#### เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ

ในหน้าที่ 3 คณะอนุพัฒนาอาชีพโครงการฯ ลำดับที่ (26) ควรจัดตั้งผู้แทนจังหวัดใหม่  
เป็นหน่วยงานอื่น เพราะลำดับที่ (27) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนของจังหวัด เป็นอนุกรรมการแล้ว

#### รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิท พงษ์วานิชย์

มอบให้รองผู้ว่าเป็นผู้แทน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้แทนสำรองถ้าท่านรอง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าง ก็ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมาแทน

#### เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ

ในหน้าที่ 7 คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการฯ ลำดับ (61) ผู้แทน  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ขอเสนอหัวหน้ากลุ่ม  
ช่วยเหลือโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้แทน

#### ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ

ให้ทุกหน่วยงานทำหนังสือแจ้งฝ่ายเลขานุการ ทราบว่าจะมอบหมายให้ใครตำแหน่งบริหาร  
ใดเป็นผู้แทน

#### มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

- 4.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
(โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีฯ 7 นาที)

### ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีฯ

1. ได้มีการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดของแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง มี 2550-2559 ระยะเวลา 10 ปี สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ำปากพนังให้คืนความสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

2. การดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2553 เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

3. เสนอเอกสารวาระการประชุมเพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ฉบับปรับปรุง ต่ออธิบดีกรมชลประทานในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

#### สถิติไฟไหม้ป่าในช่วงปีที่ผ่านมา

1. ปี 2548 จำนวน	4,084	ไร่
2. ปี 2549 จำนวน	289	ไร่
3. ปี 2550 จำนวน	400	ไร่
4. ปี 2551 จำนวน	300	ไร่
5. ปี 2552 จำนวน	2,000	ไร่
6. ปี 2553 จำนวน	18,000	ไร่

#### แนวทางแก้ไข

1. ประกาศเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครศรีฯ
2. มีมาตรการเฝ้าระวังป่าพรุ

#### ผลการดำเนินงาน

ทางคณะกรรมการได้รายงานไปบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิท เพ่งพาณิชย์

เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะจุดยังดำเนินการอยู่หรือไม่อย่างไร

**กรมควบคุมมลพิษ**

การจัดการน้ำเสียไม่สามารถดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารน้ำเสีย และได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการแล้วแต่ อบท. รับผิดชอบเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมาก

**นายอำเภอปากพนัง**

เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมากองค์การบริหารน้ำเสียไม่สามารถรับได้ประมาณเดือนละ 200,000 กว่าบาท ควรมีการปรึกษาให้ชัดเจนอีกครั้ง

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

กรมควบคุมมลพิษต้องเสนอเรื่องไปที่ส่วนกลาง ว่า อบท. มีงบประมาณไม่เพียงพอ

**รองเลขาธิการ กปร.** นายโกวิท เพ่งพาณิชย์

เกี่ยวกับงบประมาณดังกล่าวเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรในการดำเนินการแก้ไข

**นายอำเภอปากพนัง** นายวิศาล เพชรคง

ในด้านของกฎหมาย ยังไม่ได้โอนเรื่องไปให้ อบท. จึงไม่สามารถโอนงบประมาณได้

**มติที่ประชุม**

รับทราบ มอบกระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินการต่อไป

## 4.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ

(โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ 7 นาที)

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ**

สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ปี 2553

**แบ่งเขตการพัฒนาอาชีพออกเป็น 5 เขต ดังนี้**

1. เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า
2. เขตปลูกข้าวเพื่อบริโภค
3. เขตปลูกปาล์มน้ำมัน
4. เขตปลูกไม้ผล-ยางพารา
5. เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ในปี 2553 มีหน่วยงานร่วมดำเนินการจำนวน 35 หน่วยงาน 210 โครงการ  
งบประมาณ 492,117,590 บาท โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 153 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 57 โครงการ  
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 68.39 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามแหล่งงบประมาณ

1.1 งบปกติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 160,192,789 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 85.09

1.2 งบ กปร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 21,492,550 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 33.13

1.3 งบจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,418,750 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 82.78

1.4 งบอื่นๆ (SP2 , งบกันเหต้อัมปี) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 316,882,102 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
คิดเป็นร้อยละ 61.82

2. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยงาน ดังนี้

2.1 กรมชลประทาน จำนวน 85 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 347.4 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ  
28 โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.87

2.2 กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 23 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 59.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ  
1 โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 91.60

2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 6 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 27 ล้านบาท อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการ 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 72.72

2.4 กรมปศุสัตว์ จำนวน 40 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 27 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 3  
โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 93.44

2.5 กรมการข้าว จำนวน 11โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 43.3 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 5  
โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 73.03

2.6 กรมวิชาการเกษตร จำนวน 8โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ  
7 โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 65.64

2.7 กรมประมง จำนวน 2 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5.7 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 4  
โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 78.91

2.8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 9 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 922,300 บาท อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการ 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 94.91

2.9 กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 691,000 บาท ดำเนินการ  
เสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

2.10 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 670,800  
บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 91.03

2.11 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำนวน 4 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 243,800  
บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.89



2.12 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 4 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 243,800 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.48

2.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

เกี่ยวกับงบประมาณ ปี 2554 จากการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นแผนพัฒนาอาชีพ ส่วนราชการต่างๆ จำนวน 12 กรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ 522 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น 298.117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57

#### **นายอำเภอปากพนัง** นายวิศาล เพชรคง

การแบ่งเขตว่าพื้นที่ไหนปลูกข้าวเพื่อการค้า-บริโภค มีความสำคัญมากเช่น อำเภอปากพนัง อยากทราบว่าพื้นที่ไหนปลูกข้าวเพื่อการค้าหรือบริโภค จะต้องมีการวางแผนให้ชัดเจน เพราะอาจเกิดปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ เพราะพื้นที่นาข้าวกับพื้นที่ป่าล้ม จะแย่งชิงน้ำกัน

#### **ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

จะต้องจัดทำประชาคมหรือประชาพิจารณ์ มอบให้กรมชลประทานพิจารณา

#### **ผบ.ร.ขป.15** นายสิริวิชัย กลิ่นภักดี

พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังกำหนดเขตเป็นเขตปลูกข้าวเพื่อการค้าทั้งหมด มีแหล่งน้ำมาจาก 3 แหล่งคือ

1. ในคลองธรรมชาติ
2. ปริมาณฝนที่ตกในฤดูแล้ง
3. Base Flow (น้ำซบ) จากป่าต้นน้ำ

ในปีที่ผ่านมา ฤดูแล้งไม่มีฝนตกเลย มีแหล่งน้ำที่เหลืออยู่ 2 แหล่ง ซึ่งเหลือน้อยมาก ดังนั้นจึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ใช้ จะต้องคาดการณ์ว่าในฤดูแล้งถัดไปจะมีน้ำใช้กับพืชฤดูแล้งแค่ไหน ซึ่งกรมชลประทานได้มีการวิเคราะห์คำนวณอยู่แล้ว

ในทางปฏิบัติเสนอว่าในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมคัน เครื่องสูบน้ำ และพื้นที่ๆ เหมาะสมจะทำการเกษตรในฤดูแล้งโดยเฉพาะการทำนา เพราะปีนี้เป็นปีที่วิกฤตที่สุดเพราะระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกัก

#### **ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

ต้องมีการวางแผนและประชุมในเขตชลประทานในการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อรับภัยแล้ง

**ผบร.ขป.15** นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี

ในปีี้แนวโน้มของฝนจะเหมือนปี 2548 คือปริมาณฝนตกน้อยในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในเดือน พ.ย.-ธ.ค. จะมีน้ำท่วมมาก เพราะจากการวิเคราะห์คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงฤดูฝนปีี้ จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติ

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ**

ชี้แจงเกี่ยวกับการแบ่งเขตความเป็นมาติของคณะกรรมการ คือเขตปลูกข้าวเพื่อการค้าทำในเขตชลประทานสามารถทำได้ปีละ 2-3 ครั้ง ส่วนเขตปลูกข้าวเพื่อการบริโภคทำนอกเขตชลประทานเพราะทำได้ครั้งเดียว และยึดเอาแหล่งน้ำเป็นหลัก ส่วนเขตอื่นๆ ไม่มีปัญหา

เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,400 ลบ.ม./ปี ใน 9 เดือนที่ผ่านมาตกไปแล้ว 1,200 ลบ.ม. เหลืออีก 1,200 ลบ.ม. ในอีก 3 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มจะตกหมด ให้เฝ้าระวังในเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้ อาจเกิดความเดือนร้อนเกี่ยวกับน้ำท่วม

**รองเลขาธิการ กปร.** นายโกวิท พงษ์วานิชย์

ภัยธรรมชาติอาจจะเกิดจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม คงต้องเตรียมการรับภัยธรรมชาติ ฝ่ายศูนย์อำนวยการฯ พิจารณามีบริเวณใดบ้างที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้บ้าง เช่น คูคลอง แก้มลิง และควรจะมีการพัฒนาให้สามารถใช้ได้

**ผบร.ขป.15** นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี

(เพิ่มเติม) 1. แก้มลิงของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังคือพื้นที่ป่าพรุ เช่นพรุควนเคร็ง พรุคลองค้อ ซึ่ง อบท. ต้องการให้เข้าไปขุดลอกแต่ติดกับข้อกฎหมาย ควรต้องมีการพิจารณาร่วมกัน

2. การขุดลอก กรมชลประทานขุดลอกแล้วในปีี้ประมาณ 300 กว่าสาย จากทั้งหมดมากกว่า 800 สายและกำลังวางแผนดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บกักน้ำในพื้นที่ เป็นแนวคิดที่ดี ส่วนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำอาจมีผลในด้านลบด้วยเพราะอาจเกิดน้ำท่วม

**กรมส่งเสริมการเกษตร** นายวินัย ขวัณแก้ว

ในปีี้ฝนทิ้งช่วงผิดปกติทำให้เกิดความแห้งแล้ง จึงอยากให้เกษตรกรลดการทำนาและรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีกฎหมายที่จะบังคับว่าพื้นที่ไหนควรปลูกพืชชนิดใด เพราะบางพื้นที่อาจปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

**ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีฯ** นายวรชาติ ศรีเปารยะ

**เสริม** เกี่ยวกับพื้นที่การปลูกปาล์มของกลุ่มน้ำปากพนังทุกแปลงทุกพื้นที่ของเกษตรกรเนื่องจากข้อจำกัดพื้นที่ของเกษตรกรมีน้อยได้มีการประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และกลุ่มเกษตรกร แล้วแต่ไม่มีผู้ขอรับใช้บริการ

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

ให้นำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปฏิบัติ

**(แทน) แม่ทัพภาคที่ 4**

**เสริม** ทางกองทัพบกได้จัดทำโครงการทูลเกล้าถวายเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างคุณ คลอง ในการเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในฤดูแล้ง หน่วยงานหรือชุมชนใดต้องการที่จะนำไปเสริมไม่ว่ามีอยู่แล้วหรือกำลังสร้างใหม่ ก็สามารถขอความสนับสนุนไปได้ เพื่อทางกองทัพบกจะได้รวบรวมต่อไป

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

นายอำเภอมีโครงการใดก็ประสานทางกองทัพได้เลย

**มติที่ประชุม**

รับทราบและถือปฏิบัติ

4.4 ความก้าวหน้า โครงการสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

(โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 7 นาที่)

**นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหูด** ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์อำนวยการฯ

กล่าวรายงานสรุปความก้าวหน้า โครงการสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน กปร. ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในพื้นที่ในปี 2553 มี 15 โครงการ 17 หน่วยงาน งบประมาณ 29.23 ล้านบาท ดำเนินการไปแล้ว 90 % จากการประสานงานในทุกหน่วยงานคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จหมดในสิ้นปีงบประมาณนี้

การอนุมัติโครงการครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านขอนหาดกลุ่มที่ 1 ตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ 4 แสนเศษ ดำเนินการอยู่ 3 หน่วยงาน คือศูนย์อำนวยการ สาธารณสุขจังหวัดและเกษตรอำเภอชะอวด ได้รับการยืนยันว่าภายในสิ้นปีงบประมาณนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ

หน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรบ้านขอนหาดมี 15 หน่วยงาน ดำเนินการตามกรอบแผนไม่ว่าด้านการผลิตหรือด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านดังกล่าวมีความเข้มแข็งขึ้น โดยลำดับ

**มติที่ประชุม**

รับทราบ และให้การสนับสนุนเพื่อติดตามความก้าวหน้ากันต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แผนงานการขอรับการสนับสนุนงบ กปร. ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 1)  
(โดย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ)

นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหูด ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์อำนวยการฯ

กล่าวถึงหลักการขอรับการสนับสนุนงบ กปร. มีขั้นตอนดังนี้

- มีพระราชดำริ
- สนองโครงการพระราชดำริ
- เป็นโครงการเร่งด่วน
- เป็นโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของราษฎรในโครงการ
- ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่องป่าไม้ ลุ่มน้ำ กรมสิทธิ์ ฯลฯ
- เป็นโครงการที่มีความพร้อมอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
- ราษฎรมีความพร้อม มีส่วนร่วมดำเนินการสูง

ทุกหน่วยงานที่เสนอโครงการ ให้เสนอโครงการผ่านการพิจารณาเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำปากพนัง คณะใดคณะหนึ่ง

กรอบแนวทางการบูรณาการตามงบประมาณ กปร. โดยสรุป ดังนี้

### 1. การอำนวยการประสานงาน

- ศูนย์บริการร่วม
- เครื่องมือ
- อัตรากำลัง

### 2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2553 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน เริ่มกระบวนการ

ปี 2554 ต่อยอดแบบครบวงจร

### 3. Area Approach

เดิม

- ปรับปรุงดินเปรี้ยวที่ ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
- การพัฒนาการปลูกข้าว เนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ

เพิ่มเติม

- ส่งเสริมการผลิตส้มโอบ้านแสงวิมาน ม.13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
- ส่งเสริมข้าวครบวงจร ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

### 4. พื้นที่เร่งด่วนอื่นๆ

- รักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ป่าพรุ

### 5. กรอบงบประมาณปี 2554

- อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ขยายผล และประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 21.813 ล้านบาท
- อนุรักษ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าพรุ งบประมาณ 55.393 ล้านบาท

- โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินซ่มม้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 0.766 ล้านบาท
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส้มโอ งบประมาณ 6.640 ล้านบาท
  - โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวครบวงจรตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ 1.727 ล้านบาท
- เพิ่มเติม พื้นที่แก้งดิน ต.แหลม กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพได้รับการสนับสนุนเป็นปีที่ 3 ส่วนในปีนี้จะดูเรื่องการขยายผลให้ครอบคลุมจำนวน 2,000 ไร่ งบประมาณ 8.167 ล้านบาท

**สรุปงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 94.507 ล้านบาท**

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ**

คงต้องไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง และการต่อยอดของเดิมน่าจะเป็นผลดีแต่ต้องทำการประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าได้ผลอย่างไร

**นายอำเภอปากพนัง**

โครงการที่เสนอมาขออนุมัติในที่ประชุมนั้นเพื่อต้องการดูในหลักการ หรือขอความเห็นชอบ ดังนี้

- โครงการปลูกป่า คนที่เข้าร่วมโครงการควรมีหุ้นส่วนร่วมด้วย
- โครงการศึกษาทดลองควรพิจารณาว่าสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ได้เลย
- ในเชิงอนุรักษ์ พื้นที่อำเภอปากพนังมีพันธุ์ไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งทำรายได้ดีคือต้น โพล สามารถปลูกในพื้นที่นาทุ่งได้

**ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15**

(เสนอแนะ) โครงการก่อสร้างทำนบดินเพื่อรักษาระดับน้ำในป่าพรุควนเคร็งจากที่ได้ทำเรื่องเสนอไปแล้วแต่ในแผนยังไม่มี น่าจะให้กรมอุทยานเสนอโครงการนี้เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร.

**รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิท พงษ์วานิชย์**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแผนงานดังกล่าวสามารถบูรณาการกันได้ดี ส่วนแผนอนุรักษ์ป่า ยังไม่ได้ทำ จะมุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาป่าพรุและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพราะการก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์ ควรบูรณาการหน่วยงานใน 2 จุดดังกล่าวให้สมบูรณ์

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ**

กล่าวเห็นชอบในโครงการที่ดี และควรจะบูรณาการกับอนุรักษ์ต่อไป

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดำเนินการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- การจัดงานวันคล้ายวันถวายพระตำหนักประทับแรมครบรอบปีที่ 3

**ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ** นายปริญญา สักคะนาค

สืบเนื่องจากการถวายพระตำหนักประทับแรมได้จัดขึ้นเมื่อ 19 ต.ค. 50 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการรับพระตำหนักประทับแรมไปแล้วนั้น ชมรมรักษาลุ่มน้ำปากพนังได้ดำเนินการจัดงานทุกปี และในวันนี้ได้มาประสานในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

**ตัวแทนคนรักษาลุ่มน้ำปากพนัง**

เนื่องจาก อาจารย์นภาพรฯ ดิถาคารกิจ ได้มอบหมายให้ตัวแทนคนรักษาลุ่มน้ำปากพนังมาประสานงานแทน

ในปี 2550-2552 ได้ดำเนินการจัดงานมาทุกปีแต่ทางจังหวัดจะรับเป็นเจ้าภาพ แต่การประสานงานอยากให้เปลี่ยนจาก ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพราะจะได้ใกล้ชิดเกี่ยวกับการจัดวางงบประมาณด้วย

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเลขฯ เพราะอะไร มีจุดบกพร่องหรือไม่

**ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ** นายปริญญา สักคะนาค

ในปีที่ผ่านมาทางจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ณ บริเวณหน้าพระตำหนักฯ มีทางสำนักงานจังหวัดร่วมกับชมรมรักษาลุ่มน้ำปากพนังร่วมกันดำเนินการจัดงาน และคาดว่าจะทางจังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. พิธีบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ
2. พิธีหน้าประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์

**ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช** ประธานอนุกรรมการ

มอบ ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ เป็นเลขฯ เหมือนเดิม เพราะมีคณะทำงานของจังหวัดอยู่แล้ว ส่วนเรื่องงบประมาณให้ประสานกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอีกครั้ง

**ผอ.ศูนย์อำนวยการฯ** นายปริญญา สักคะนาค

งบประมาณในพิธีบวงสรวง ทางสำนักพระราชวังรับผิดชอบ แต่ด้านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ขอความอนุเคราะห์มาทางชมรมแล้ว ส่วนงบประมาณเกี่ยวกับ เต็นท์ และ โต๊ะ ได้ขอไปยัง อบต. หูล่องแล้ว

มติที่ประชุม            รับทราบ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯ

ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชดำรินในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังการบริหารจัดการประตุน้ำต่างๆ ที่มีความสำคัญและสร้างประโยชน์ให้ลุ่มน้ำปากพนังให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ

ช่วยเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์งานต่างๆดังนี้

1. การจัดคอนเสิร์ตเทิดทูลสถาบันทางกระทรวงมหาดไทยได้ยกทีมมาจัดบริเวณสนามหน้าเมือง
2. วันที่ 2-11 ตุลาคม 2553 มีงานเทศกาลเดือน 10
3. วันที่ 21 กันยายน 2553 การจัดงานเกษียณราชการ ขอเชิญทุกหน่วยงานเข้าร่วม
4. บุคคลที่เป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือนายรุจาธิศ สุชาติ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความยินดีโดยการปรบมือ

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสนอแนวคิดต่างๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และขอผลการดำเนินงานด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

มติที่ประชุม            รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ

ศูนย์อำนวยการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ